微信：yuyilaoshi1314

高频默写点

PMO作用/职责

“管理、监督、审计、共享、协调”

1、对PMO所辖全部项目的共享资源进行管理
2、识别和制定项目管理方法、最佳实践和标准
3、指导、辅导、培训和监督
4、通过项目审计，监督项目对项目管理标准、政策、程序和模板的合规性
5、制定和管理项目政策、程序、模板及其他共享文件
6、对跨项目的沟通进行协调

项目评估过程

“小查分写论稿”

1、成立评估小组　2、开展调查研究
3、分析与评估　4、编写、讨论、修改评估报告
5、召开专家论证会　6、评估报告定稿并发布

评估依据

“可以初见” 羽仪

1、可行性研究报告　2、建议书及其批准文件
3、报送单位的申请报告及主管部门的初审意见
4、项目关键建设条件和工程等的协议文件

软考羽仪老师

抖音：软考羽仪老师

高频默写点

项目建议书

作用
1、是国家或上级主管部门选择项目的依据
2、也是可行性研究的依据

“两必两测”

内容：1、项目的必要性　2、项目的市场预测
3、项目建设必需的条件　4、产品方案或市场服务预测

技术可行性

考虑：项目开发风险；人力资源的有效性；技术能力的可能性；物资的可用性

开发、人力物力、能力

经济可行性分析

敏感性分析、投资回报分析、收益分析、支出分析

敢投收支

社会效益可行性

组织内部 — 技术创新效益、竞争力效益、管理/人员提升收益、品牌效益 — **创立管人品**

社会发展 — 社会责任感效益、公共效益、文化效益、环境效益 — **社工文静**羽仪

微信：yuyilaoshi1314

高频默写点

初步可行性研究的内容

市场需求预测；投资与成本估算；空间布局；设备与资源投入分析；项目设计；项目进度安排等

详细可行性研究的内容

市场需求预测；投资；成本估算与资金筹措；网络物理布局设计；技术与设备选择；部件和投入的选择供应；信息系统架构及技术方案的确定；经济评价及综合分析等

市场
投资
设备
布局
经济
技术

详细可行性研究原则羽仪

“学正课”

客观性、科学性、公正性

详细可行性研究方法

“估量市价”

投资估算法、增量效益法、市场预测法、经济评价法

软考羽仪老师

抖音：软考羽仪老师

高频默写点羽仪

需求文件内容羽仪

业务需求；干系人需求；解决方案需求；过渡需求：项目需求；质量需求

需求跟踪矩阵

（过程）和（结果）

过程：
1、高层级需求到详细需求
2、产品设计
3、产品开发
4、测试策略和测试场景

结果：
5、业务需求、机会、目的和目标；项目目标
6、项目范围（WBS 可交付成果）

需求基准的特点

“整明认鞋跟”

完整的、明确的（可测量和可测试的）、主要干系人愿意认可、相互协调的、可跟踪的

范围基准的内容

批准的范围说明书、WBS、WBS字典

软考羽仪老师

微信：yuyilaoshi1314

高频默写点羽仪

范围说明书

（详细文件）“设成约，述求除表姐”

假设条件、可交付成果、制约因素、项目范围描述、产品范围描述、项目需求、除外责任、验收标准、项目目标、项目边界

项目章程内容

（粗略文件）“疯婶人进城，目标求财权”

1、整体项目风险；2、项目审批要求；3、关键干系人名单；4、总体里程碑进度计划；5、主要可交付成果；6、项目目的； 7、项目目标和成功标准；退出标准；8、高层级需求、9、预先批准的财务资源；10、委派项目经理及其职责和职权；发起人或其他批准项目章程的人员姓名和职权


团队章程

"团南过"

1、团队价值观　　2、团队共识
3、会议指南　　4、沟通指南
5、决策标准/过程　　6、冲突处理过程

羽仪老师

抖音：软考羽仪老师


高频默写点
分解活动
“别排解配合”
1、识别和分析可交付成果及相关工作
2、确定WBS的结构和编排方法
3、自上而下逐层细化分解
4、为WBS组成部分制定和分配标识编码
5、核实可交付成果分解的程度是否恰当
分解注意事项
1、必须是面向可交付成果的
2、必须符合项目的范围：100%原则
3、WBS的底层应该支持计划和控制
4、WBS中的元素必须有人负责，而且只有一个人负责
5、WBS应控制在4-6层，一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉从属
6、WBS应包括项目管理和分包出去的工作
7、WBS的编制需要所有(主要)项目干系人的参与
8、WBS并非是一成不变：可修改

微信：yuyilaoshi1314

高频默写点

质量审计

（好）识别、分享
（不好）识别、改进、积累

1、识别全部正在实施的良好及最佳实践
2、分享所在组织或行业中类似项目的良好实践

好

3、识别所有违规做法、差距及不足
4、积极主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率
5、对组织经验教训知识库的积累做出贡献

不好

质量成本法

预设培文，评查测试；外债失保，内部废工

一致成本

- 预防成本 —— 设备 、文件过程培训、完成时间
- 评估成本 —— 测试 、检查破坏性试验损失

防止失败

不一致成本

- 内部失败成本 —— 报废、返工
- 外部失败成本 —— 债务、失去业务、保修工作

处理失败

高频默写点

确认范围步骤

“石头准不会”

1、确定需要进行的时间　　2、识别需要哪些投入
3、确定范围正式被接受的标准和要素
4、确定会议的组织步骤　　5、组织范围确认会议

范围确认检查点

清晰的表达、明确里程碑、质量标准，覆盖所有活动、风险是否高、成果是否确定的

确认范围 质量控制

相同：监控过程组、检查

不同点

1.关注点/输出:（确认）验收可交付成果；（质控）成果正确性、核实可交付成果
2.阶段:先质控后确认，或同时进行
3.负责人:（确认）外部客户；（质控）内部QC
4.节点:（确认）定期；（质控）整个期间

软考羽仪老师

微信：yuyilaoshi1314

高频默写点

监督沟通方法

“评cha理”

评估变更、开展客户满意度调查、开展团队观察、审查问题日志、羽整理经验教训仪

沟通方法

互动沟通、推式沟通、拉式沟通 “互推拉”

沟通技能

非语言、演示、反馈、胜任力yuyi “非演反胜”

启动会议工作步骤

”标准人已记”

1、确定会议目标； 2、会议准备； 3、识别参会人员
4、明确议题； 5、进行会议记录

收尾过程组重点管理工羽仪

1、项目验收：测试、试运行、文档验收、终验
2、项目移交 3、项目总结

软考羽仪老师

抖音：软考羽仪老师

高频默写点

合同管理内容

“记完变毒妇”

1、收集数据和管理项目记录
2、完善采购计划和进度计划
3、建立与采购相关报告机制，并为组织编制定期报告
4、监督采购环境
5、向卖方付款

合同内容

“按生活常识去理解”

项目名称；标的内容和范围；项目的质量要求；项目的计划、进度、地点、地域和方式；项目建设过程中的各种期限；技术情报和资料保密；风险责任的承担；技术成果的归属；验收的标准和方法；价款、报酬及其支付方式；违约金或者损失赔偿的计算方法；解决争议的方法；名词术语解释等

软考羽仪老师

微信：yuyilaoshi1314

高频默写点

团队建设阶段

形成、震荡、规范、发挥、解散阶段

冲突发展阶段

潜伏、感知、感受、呈现、结束阶段 **复制守橙姐**

冲突管理方法

“挑鞋换包 强令回退和解”

妥协、调解；缓和、包容；强迫、命令；撤退、回避；合作、解决问题

项目知识管理活动

“取存分转身”

1、知识获取与集成　2、知识组织与存储
3、知识分享　4、知识转移与应用　5、知识管理审计

监理知识管理活动

“建采茶用评委” 羽仪

1、知识体系构建　2、知识采集　3、知识检查
4、知识应用　5、知识评价　6、知识维护

软考羽仪老师

抖音：软考羽仪老师

高频默写点

建设团队的目标

“3提1创”

1、提高团队成员的知识和技能
2、提高团队参与决策的能力
3、创建富有生气、凝聚力和协作性的团队文化
4、提高团队成员之间的信任和认同感

评价团队有效性的指标

“2改1降1加”

1、个人技能的改进
2、团队能力的改进
3、团队成员离职率的降低
4、团队凝聚力的加强

实现团队的高效运行的行为

“信管问，测鸡狗”

1、建立团队成员间的信任
2、以建设性方式管理冲突
3、鼓励合作型的问题解决方法
4、鼓励合作型的决策方法
5、创造团队建设机遇
6、使用开放与有效的沟通

软考羽仪老师

微信：yuyilaoshi1314

高频默写点

- **采购工作说明书**：规格、所需数量、质量水平、履约期间、工作地点、绩效数据、验收方法和标准等
- **采购策略**：采购交付方法 、合同支付类型 、采购阶段
- **采购文档**：招标文件、采购工作说明书、独立成本估算、供方选择标准 羽仪
- **采购形式**：直接采购、邀请招标、竞争招标
- **招投标流程**：招标 、投标 、评标 、授标羽仪
- **招标文件**：信息邀请书(RFI)、报价邀请书(RFQ)、建议邀请书(RFP) “I信Q价P议”
- **评标方法**：加权打分法、筛选系统、独立估算

软考羽仪老师

抖音：软考羽仪老师

高频默写点羽仪

项目管理计划

“计划基准，开发周期”

1、子管理计划：范围/需求/进度/成本/质量/资源/沟通/风险/采购/干系人参与/变更/配置管理计划
2、基准：范围/进度/成本/绩效测量基准
3、项目生命周期、开发方法、管理审查


沟通管理计划

“需求、人、信息、频率、方法、技术、模板等”

1、干系人的沟通需求
2、需沟通的信息
3、负责沟通相关信息的人员
4、负责授权保密信息发布人员
5、接收信息的人员或群体
6、上报步骤
7、发布信息的原因
8、作出回应的时限和频率
9、传递信息的方法或技术
10、通用术语表（模板）
11、制约因素

软考羽仪老师

微信：yuyilaoshi1314



抖音：软考羽仪老师

高频默写点

进度计划

“定义分配确认分析”

1、定义项目里程碑，排序，估时间，确定日期
2、审查其被分配的活动
3、确认开始和完成日期与资源日历和其他项目或任务没有冲突
4、分析进度计划，修订和维护项目进度模型

进度管理计划

1、准确度
2、计量单位
3、控制临界值
4、绩效测量规则
5、报告格式
6、工作分解结构（WBS）
7、项目进度模型制定
8、项目进度模型维护
9、进度计划的发布和迭代长度

成本管理计划

1、准确度
2、计量单位
3、控制临界值
4、绩效测量规则
5、报告格式
6、精确度
7、组织程序链接
8、其他细节

软考羽仪老师 yuyi

微信：yuyilaoshi1314

高频默写点

质量管理计划

“职责+双标+过程+工具”

1、质量角色与职责
2、项目采用的质量标准
3、项目的质量目标
4、项目使用的质量工具
5、需要质量审查的项目可交付成果和过程
6、为项目规划的质量控制和管理质量活动

资源管理计划

“职责+认可培训+过程”

1、角色与职责
2、认可计划
3、培训
4、团队资源管理
5、识别资源
6、获取资源
7、团队建设
8、资源控制

风险管理计划

“有人有钱有时有法+风险”

1、角色与职责
2、资金
3、时间安排
4、方法论
5、跟踪
6、风险类别
7、风险管理策略
8、风险概率和影响
9、概率和影响矩阵
10、干系人风险偏好

软考羽仪老师

抖音：软考羽仪老师

高频默写点

采购管理计划

“职责+时间估算风险+指标支付”

1、所有干系人的职责
2、关键采购活动的时间表
3、独立估算信息
4、风险管理事项
5、管理合同的采购指标
6、法律管辖和支付货币
7、采购假设和制约因素
8、采购工作将与其他项目工作协调和整合

采购步骤羽仪

“说明预算，广告名单发布提交，评估技术成本，报告合同”

1、准备采购工作说明书 或工作大纲
2、准备高层级的成本估算，制定预算
3、发布招标广告
4、确定合格卖方的名单
5、准备并发布招标文件
6、由卖方准备并提交建议书
7、对建议书开展技术/质量评估
8、对建议书开展成本评估
9、准备最终的综合评估报告，选出中标建议书
10、结束谈判，签署合同

软考羽仪老师

微信：yuyilaoshi1314

高频默写点

管理质量工作内容

“记忆本过程的输入输出”

1、执行质量管理计划中规划的质量管理活动
2、持续优化改进，需参考经验教训登记册
3、根据质量控制测量结果评价质量管理绩效，以便提出必要的变更请求，实现过程改进
4、根据风险评估报告识别与处置质量目标的机会和威胁，以便提出必要的变更请求
5、把质量标准和质量测量指标转化成测试与评估文件
6、根据质量管理计划、质量测量指标、质量控制测量结果、管理质量过程的实施情况等， 编制质量报告

管理干系人参与工作内容

“引导+谈判+处理+解决”

1、在适当的项目阶段引导干系人参与
2、通过谈判和沟通的方式管理干系人期望
3、处理与干系人管理有关的任何风险或潜在关注点，预测干系人可能在未来引发的问题
4、澄清和解决已识别的问题等

抖音：软考羽仪老师

高频默写点羽仪

预测法（整体变更控制）控制进度关注内容

进度储备、施加影响

1、判断项目进度的当前状态
2、判断项目进度是否已经发生变更
3、在变更实际发生时对其进行管理
4、重新考虑必要的进度储备
5、对引起进度变更的因素施加影响

敏捷方法控制进度关注内容

优先迭代审查

1、来判断项目进度的当前状态
2、确定项目进度已经发生变更
3、在变更实际发生时对其进行管理；
4、剩余工作计划(未完项)重新进行优先级排序yuyi
5、确定每次迭代时间内可交付成果的生成、核实和验收的速度；
6、实施回顾性审查，以便纠正与改进过程

当前状态是否变更进行管理

软考羽仪老师

微信：yuyilaoshi1314

高频默写点

监控项目工作关注内容

“报查监狱，唯一评比”

1、向项目集管理层报告项目进展和状态
2、检查单个项目风险的状态；
3、监督已批准变更的实施情况
4、做出预测，以更新当前的成本与进度信息
5、为状态报告、进展测量和预测提供信息
6、维护一个准确且及时更新的信息库
7、确保项目与商业需求保持一致
8、定期评估项目绩效
9、把项目的实际绩效与项目管理计划进行比较

控制资源关注内容

“监理管事变通”

1、监督资源支出
2、及时识别和处理资源缺乏/剩余情况
3、在变更实际发生时对其进行管理
4、确保根据计划和项目需求使用并释放资源
5、影响可以导致资源使用变更的因素
6、出现资源相关问题时通知相应干系人

软考羽仪老师

高频默写点

压缩工期方法

“赶快加减改人”

1、赶工，投入更多的资源或增加工作时间
2、快速跟进，并行施工
3、加强质量管理，及时发现问题，减少返工
4、在获得允许的情况下，减小活动范围或降低活动要求
5、改进方法或技术，以提高生产效率
6、使用高素质的资源或经验更丰富的人员

成本控制主要内容

“监督、成本、变更”

1、监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差
2、对照资金支出，监督工作绩效
3、确保成本支出不超过批准的资金限额
4、设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内
5、确保所有变更请求都得到及时处理
6、当变更实际发生时，管理这些变更
7、向有关干系人报告所有经批准的变更及其相关成本
8、对造成成本基准变更的因素施加影响
9、防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更

软考羽仪老师

微信：yuyilaoshi1314

高频默写点

配置控制流程	变更控制流程	基于配置库变更控制流程
1、提出变更申请 2、变更评估并决定 3、通告评估结果 4、变更实施 5、变更验证与确认 6、变更的发布	1、变更申请 2、对变更的初审 3、变更方案论证 4、变更审查 5、发出通知并实施 6、实施监控 7、效果评估 8、变更收尾	1、将待升级的基线从产品库中复制取出，放入受控库修改的代码段从受控库中检出（check out），放入开发库中修改，即被“锁定” 3、将开发库中修改好的代码段检入（Check in）受控库，“锁定”被解除 4、软件产品的升级修改工作全部完成后，将受控库中的新基线存入产品库中

软考羽仪老师 羽仪

抖音：软考羽仪老师

高频默写点

配置识别的步骤

“识相、标号、定征、定责、定时、建基、维护”

1、识别需要受控的配置项
2、为每个配置项指定唯一的标识号
3、定义每个配置项的重要特征
4、确定每个配置项的所有者及其责任
6、确定配置项进入配置管理的时间和条件
7、建立和控制基线
8、维护文档和组件的修订与产品版本之间的关系

配置审计

功能一致达到完成
物理完整必需存在

1、功能配置审计：审计配置项的一致性。具体验证：
①配置项的开发已圆满完成
②配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征
③配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的

2、物理配置审计：审计配置项的完整性，具体验证：
①要交付的配置项是否存在yuyi
②配置项中是否包含了所有必需的项目

软考羽仪老师

微信：yuyilaoshi1314

高频默写点

变更控制工具要支持的配置管理活动

“别太省”yuyi

识别配置项、记录并报告配置项状态、
进行配置项核实与审计

配置管理的目标

“记录（完整性和正确性）、汇报、管控”

1、所有配置项能够被识别和记录
2、维护配置项记录的完整性
3、为其他管理过程提供有关配置项的准确信息
4、核实有关信息系统的配置记录的正确性并纠正错误
5、配置项当前和历史状态得到汇报
6、确保信息系统的配置项的有效控制和管理

配置审计的目的

“4不记鸡”

1、防止向用户提交不适合的产品
2、发现不完善的实现
3、找出各配置项间不匹配或不相容的现象
4、确认配置项在质量控制审核之后纳入基线并入库保存
5、确认记录和文档保持着可追溯性

软考羽仪老师

高频默写点

版本发布前的准备工作

“回退分析、三备份、触发、职责” yuyi

1、进行相关的回退分析
2、备份版本发布存储数据
3、备份配置数据，包括数据备份的方式
4、备份在线生产平台接口、应用、工作流等版本
5、启动回退机制的触发条件
6、对变更回退的机制职责的说明

回退步骤

“开始、版本回退、三回退、通知关联系统完成、测试、通知用户完成”

1、通知相关用户系统开始回退
2、通知各关联系统进行版本回退
3、回退存储过程等数据对象
4、配置数据回退
5、应用程序、接口程序、工作流等版本回退
6、回退完成通知各周边关联系统
7、回退后进行相关测试，保证回退系统能够正常运行
8、通知用户回退完成等

软考羽仪老师

微信：yuyilaoshi1314

高频默写点

变更初审目的

“必要格式共识”

1、对变更提出方施加影响，确认变更的必要性
2、格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分
3、在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识

变更效果评估的关注内容

“基准、达成、解决”

1、评估依据是项目的基准
2、评估变更所要达到的目的是否已达成
3、评估变更方案中的技术论证、经济论证内容与实施过程的差距，并促使解决

配置项建库模式

“类通一并，任专多串”

按类型

适用：通用软件的开发组织
优点：羽继承性较强，工具较统一，利于统一管控
缺点：比较麻烦，仪结构过于复杂，并行

按开发任务

适用：专业软件的开发组织
优点：使用的开发工具种类繁多，比较灵活简单
缺点：不利于配置项的统一管理 线性串行

软考羽仪老师

高频默写点

- **估算持续时间考虑因素** — “技工收量”
  技术进步、员工激励、收益递减规律、资源数量
- **合同分类** — 范围：总承包、单项工程承包、分包 “总分单”
  付款方式：总价、成本补偿、工料 “总成功”
- **风险分类** 羽仪
  - 后果 — 纯粹风险、投机风险
  - 来源 — 自然风险、人为风险
  - 影响范围 — 总体风险、局部风险
  - 可预测性 — 已知风险、可预测风险、不可预测风险
- **配置库内容** — 开发库、受控库、产品库
- **配置项状态** — “草稿”、“正式”、“修改”

软考羽仪老师

微信：yuyilaoshi1314

高频默写点

- **变更请求分类** — 纠正措施、预防措施、缺陷补救、更新
- **影响方向** — 向上：客户高管；向下：团队或专家
  横向：同级人员；向外：政府单位、供应商
  上客下家横同外政商
- **组织结构图** — 层级型（WBS\OBS\RBS）、矩阵图（RAM）、文本型
- **赶工快速跟进** — 可能导致风险和直接成本的增加
  可能造成风险和返工增加
- **风险登记册** — 1、已识别风险的清单
  2、潜在风险应对措施清单
  3、潜在风险责任人
  “2单1人”
- **工作绩效报告形式** — 仪表盘、大型可见图表、任务板、燃烧图

软考羽仪老师

案例万金油关键词

整合管理

1、过程：章程、项目管理计划(全体/评审)、监控项目、变更控制等

2、各个子管理内容：沟通、范围、进度、成本、质量、风险、干系人、配置、合同、变更等

范围管理

过程：计划(全体/评审)、需求(主要干系人确认，需求和跟踪矩阵)、范围说明书(全体/评审)、创建WBS(基准、100%，负责人)、确认、羽仪控制

质量管理

1、过程：计划（全体/评审）、管理、控制

2、专职、体系、规范标准、方针政策、输出、工具

资源管理

1、过程：计划、估算、获取（储备）、建设、管理（冲突）、控制

2、绩效、考核、职责、岗位、目标、流程方法、纪律

软考羽仪老师

微信：yuyilaoshi1314

案例万金油关键词

采购管理

1、过程：计划（全体/评审）、实施（调查供方）、控制

2、招投标（综合分析）、合同(验收标准、违约、保密、付款方式)管理、输出、工具

沟通和干系人管理

1、沟通过程：计划（全体/评审）、管理、监督

2、干系人过程：识别、计划、管理、监督

3、需求、方法、技术、频率、渠道、模板

风险管理

1、过程：计划（全体/评审）、识别（全体/反复）、定性、定量、规划应对、实施应对、监督

2、意识、经验、专职、输出、工具

配置管理

1、过程：计划、识别、控制、记录状态、审计、回顾改进

2、兼职、基线、版本管理、权限、配置库

软考羽仪老师

抖音：软考羽仪老师

高频默写点

1.整合管理： 制定项目章程；制定项目管理计划；指导与管理项目工作；管理项目知识；监控项目工作；实施整体变更控制，结束项目

2.范围管理： 规划范围管理；收集需求；定义范围；创建WBS；确认范围；控制范围羽仪

3.进度管理： 规划进度管理；定义活动；排列活动顺序；估算活动持续时间；制定进度计划；控制进度

4.成本管理： 规划成本管理；估算成本；制定预算；控制成本

5.质量管理： 规划质量管理；管理质量；控制质量

6.资源管理： 规划资源管理；估算活动资源；获取资源；建设团队；管理团队，控制资源

7.沟通管理： 规划沟通管理；管理沟通；监督沟通

8.风险管理： 规划风险管理；识别风险；实施定性风险分析；实施定量风险分析；规划风险应对；实施风险应对；监督风险

9.采购管理： 规划采购管理；实施采购；控制采购

10.干系人管理： 识别干系人；规划干系人管理；管理干系人参与；监督干系人参与

11.配置管理： 编制配置管理计划、配置标识、配置控制、配置状态报告、配置审计、配置管理回顾与改进

12.变更管理： 提出、初审、论证、CCB审批、通知变更、监控、评估、收尾

13.立项管理： 立项申请、初步、详细可行性研究、评估与决策

软考羽仪老师